回　覧

関係各位様へ　　令和８年10月

農業用水管の移設工事のお知らせ

日頃より皆様におかれましては、岐阜県可茂土木事務所発注工事にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。この度、可茂土木事務所発注により、下記の通り国道248号道路拡幅に伴う農業用水管の移設工事を行います。工事箇所付近の道路及び歩道をご利用の方には大変ご迷惑をお掛けしますが、安全を最優先にて工事を行いますので、ご理解とご協力をお願い致します。

〖工事名〗　工建1第R7-11-A01-011-1号　公共 防災・安全交付金(国補正)(翌債)工事


〖工　期〗　令和8年4月20日～令和9年3月19日　（土曜日、日曜日休工）
（作業時間　８：００～１７：００）

〖内　容〗　坂祝工区：管路移設工(管体工、給水栓工)、附帯施設工、舗装復旧工
美濃加茂工区：管路移設工(管体工、給水栓工)、排泥工、排水管移設工、舗装復旧工
【 工事に伴い、終日全面通行止めを予定しています 】

〖発注者〗　岐阜県可茂土木事務所　道路課道路第一係

〖受注者〗　株式会社 栗山組

〖位置図〗



〖計画工程表〗　※天候・進捗状況により多少前後する可能性があります。

工　種	令和８年10月					令和８年11月					令和８年12月					令和９年1月					令和9年2月				
	1			15		31	1			15		30	1			15		31	1			15		31	1			15		28
美濃加茂工区							通行止規制 11/2～11/20頃																			2/15～3日間		
坂祝工区													通行止規制 11/20～1/20頃													2/18～5日間		
準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																

この工事に関してご質問・お気づきの点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

可茂土木事務所　道路課道路第一係
TEL :0574-25-3111
工事担当者：黒田　姫花

株式会社　栗山組
現場代理人：村雲　裕基　携帯 070-1491-6799
主任技術者：林　浩　携帯 070-1492-5572