
岐阜県による対策内容
（可茂土木事務所）



No 施設名称 事業主体

３．６．３ ３） 加茂川河川改修 岐阜県

加茂川総合内水対策

(施設概要)

(実施箇所）

(事業計画)

(1)目標
河川改修を実施することにより、平成22年7.15豪雨や平成23年台風15
号豪雨と同程度の洪水流量を安全に流下させる。注）

(2)内容
築堤・河道掘削・護岸工

(3)位置
築堤 左岸0.7k～0.8k 1.75ｋ～1.85ｋ 2.15～2.25ｋ L=0.3ｋm

右岸0.7k～0.8k 1.7～1.9ｋ 2.15～2.25ｋ 3.2～3.4k L=0.5km
掘削 0.2～0.7k 2.2～2.4k 2.7～2.8ｋ 3.2～3.9k L=1.5km

(4)施設規模
計画堤防高(HWL+0.6m)まで築堤（高さ0.4m程度）
計画河床高まで掘削(深さ0～0.6m程度)

(5)その他
河川の流水を阻害する河川内の竹木の伐開を行う

注）木曽川本川の水位が低く、加茂川排水機場のゲートが閉まっていな
い場合に限られる。

（１/３）加茂川総合内水対策計画 アクションプログラム（実行計画）

(築堤）H.W.L

河道掘削状況

(施工前）

(嵩上げ）

■対策の具体目標 ： 加茂川の河川改修
■実施状況 ： 平成２５年度に用地測量の実施、平成２５年１２月より工事に着手
■課題等 ： 平成２６年度に寿後川合流点下流築堤部の用地買収

護岸嵩上状況

(施工後）

報告機関：岐阜県可茂土木事務所

H25 H26 H27 H28 H29 H30以降 備考（コメント）

平成25年度工事着手

平成26年度用地買収予定(寿後川合流点下流築堤部)

最新の実施工程 平成26年度末寿後川合流点までの護岸、河道掘削完了予定

年　　次

河川改修
アクションプログラム

寿後川合流点までH25～H29で実施

寿後川合流点から上流H30以降で実施

H26.2.1撮影

H26.2.1撮影 H26.5.13撮影

H26.5.13撮影



(施設概要)

(事業計画)

(1)目標
実績浸水深表示板を設置することにより、外水、内水の
氾濫等の浸水情報および避難に関する情報を住民にわ
かりやすく提供する。

(2)内容
実績浸水深表示板の設置

(3)位置
加茂川浸水地域

(4)施設規模
岐阜県 N=10基、美濃加茂市 N=10基、坂祝町 N=6基

(5)その他

加茂川総合内水対策計画 (実施箇所）
No 施策名称 事業主体

３．６．１

５） １２）

まるごとまちごと

ハザードマップ

岐阜県

美濃加茂市

坂祝町

■対策の具体目標 ： まるごとまちごとハザードマップ
■実施状況 ： 平成２５年度に実績浸水深表示板を５ヶ所設置（岐阜県）
■課題等 ： －

※英語、ポルトガル語を併記

加茂川総合内水対策計画 アクションプログラム（実行計画）報告機関：岐阜県可茂土木事務所

H25 H26 H27 H28 H29 H30以降 備考（コメント）

アクションプログラム 平成25年度加茂川沿いに５ヶ所設置

最新の実施工程 平成26年度加茂川沿いに３箇所設置予定

年　　次

施設整備

５ヶ所（県） ３ヶ所（県） ２ヶ所（県）

（２/３）



(施設概要)

(1)目標
加茂川に監視カメラや水位計を設置することにより、

リアルタイムな情報発信を行い、水防活動や避難時
の判断基準に役立てる。

(2)内容
監視カメラ（岐阜県）・水位センサー（美濃加茂市）

(3)位置
加茂川左岸 監視カメラ０．９４ｋｍ付近

(4)施設規模
監視カメラ N=１台
水位センサー N=２台

(5)その他

光徳橋

水位計 N＝２基

監視カメラ N＝１基

加茂川総合内水対策計画
(実施箇所 実施イメージ図）

No 施策名称 事業主体

３．６．１

７）

監視カメラ

水位センサー

岐阜県

美濃加茂市

(事業計画)

■対策の具体目標 ： 監視カメラ・水位センサーの設置
■実施状況 ： 平成２５年度に監視カメラを設置、「岐阜県川の防災情報」にて映像配信開始（岐阜県）
■課題等 ： －

映像配信状況光徳橋CCTVカメラ

加茂川総合内水対策計画 アクションプログラム（実行計画）報告機関：岐阜県可茂土木事務所

H25 H26 H27 H28 H29 H30以降 備考（コメント）

アクションプログラム 平成25年度CCTVカメラ設置完了。映像配信開始。

最新の実施工程

年　　次

施設整備

CCTV設置（県） 水位計（市）

（３/３）


