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事業主体会計区分

大事業

小事業

中事業

事業実施の
背景にある課題

事 業 目 的

事 業 概 要

事 業 費 (千円)

R02 R03 R04 R05活 動 指 標 (単位)

Ｋ Ｐ Ｉ (単位)

R06

R02 R03 R04 R05 R06

年間の事業に要する時間
(正職員/正職員以外)

予算額

決算額

目標値

実績値

目標値

実績値

実 績

効 果

活動指標分析
※目標値の達成
・未達成要因

ＫＰＩ分析
※目標値の達成
・未達成要因

実績から 年度
の事業の方向性

目指す姿

主要な取り組み

６つのまちづくり宣言 款項目

ＫＰＩ

目標年度

目標値

/

一般会計01 05800000 総務部 新庁舎整備

E1
地域再生 02

地域の魅力をアップデート！

02 スクラップorリノベーション＆ビルド

04 新庁舎整備事業

総務費 01 総務管理費 06 企画費

①あい愛バス利用者数

②住みよいまちだと感じる人の割合

①120,000人

②80.0%

令和6年度

現在の市役所本庁舎本館は築後62年が経過し、施設や設備の老朽化が進み、利用者
にとっては狭く不便な建物となっている。また、防災拠点としての機能にも不安が
ある。
令和４年３月に、市民との合意形成ができていないことを理由として、（旧）新庁
舎整備基本計画（案）を白紙とすることを決定した。
令和４年４月から職員プロジェクトチームによる検証作業を始め、市民アンケート
の結果等を踏まえ、検証した。
検証に基づき、令和５年３月にこれからの新庁舎整備の進め方を示した「新庁舎整
備ロードマップ」を策定し、令和５年度は複数候補地の決定を目標に事業を進めて
いる。

（１）対象
市民（来庁者）及び市職員

（２）目的
市民が安心して快適に暮らせるように新庁舎を整備する。

市民のニーズに基づいた新庁舎の整備を推進する。
・新庁舎の整備に向けた基本構想の再策定
・庁舎建設基金の積立管理

・R5.7 STEP1市民ワークショップ（３回、８８名参加）
。R5.9 STEP2.3市民ワークショップ（３回、６７名参加
）。
・R5.11 無作為抽出による市民1,500人を対象にアンケ
ートを実施。R5.12 STEP4.5の市民ワークショップ（３
回、５７名参加）。R5.11～R6.1 太田町交差点LED広告
で周知。R5.12～R6.1 Instagram広告で周知。R5.7～R6.
2.14現在、おでかけワークショップ（１９回、８００名
参加）。R6.2 無作為抽出による市民4,000人を対象にア
ンケートを実施。R6.3 ４候補地を決定。

新庁舎整備ロードマップでは、新庁舎整備の進め方のプロセスを定め、市
民と情報を共有しながら進める指針を示している。複数回にわたる日時指
定ワークショップの開催や中学生や高校生を始め、各種団体に出張するお
でかわワークショップにより合計１０１２名の市民と意見交換ができた。
市民アンケートも２回実施したことにより、市民全体の傾向を把握しなが
ら４候補地を令和６年３月に決定することができた。広報紙やインスタ広
告の活用などで新庁舎整備事業の認知度も上昇している。令和６年度は、
整備地の決定を目標に進める。

令和６年度は、４候補地の可能性調査を実施しその結果をわかりやすく整
理する。候補地の情報を市民のみなさんと各８地区で開催予定のタウンミ
ーティングだけでなく、おでかけワークショップやインスタ広告などの方
法で情報発信をしていく。情報共有したうえで、１つの整備地に決定する
ことを目標とする。

複数回にわたる日時指定ワークショップの開催や中学生や高校生を始め、
各種団体に出張するおでかわワークショップにより合計１０１２名の市民
と意見交換ができた。アンケート結果からも情報の取得媒体として一番多
かった広報紙への毎月の情報掲載を実施した。また、インスタ広告や太田
町交差点でのLED広告も活用し、いままで美濃加茂市で実施したことのな
い情報発信をした効果もあり、認知度が上昇したと考えられる。

令和５年度からは、広報紙の１ページ分で新庁舎整備情報を毎月掲載し、
情報発信に努めた。ワークショップ結果やアンケート結果についても「み
んなの新庁舎かわらばん」を３回、広報紙に折込し市民のみなさんに周知
した。
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新庁舎整備に関する広報掲載によ
る周知（回数）

新庁舎整備に関する認知度（％）
※市民満足度アンケートにより効
果測定
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