

新庁舎建設特別委員会の概要（第9回）

- | | |
|-------|---|
| 1 日 時 | 第9回 令和6年2月14日（水） 13時00分から |
| 2 場 所 | 第1議会委員会室 |
| 3 出 席 | 全委員 |
| 4 内 容 | 1 新庁舎整備に関するアンケート調査について
2 今後の進め方について
3 その他 |

◆配布資料

- ・ アンケート回答票
- ・ 添付資料集
- ・ アンケート対象者（年代・地区別人口）
- ・ 新庁舎整備ロードマップ
- ・ 今後の予定

各資料に沿って新庁舎整備に関するアンケート調査について、今後の進め方について詳細な説明を受けた。

【主な説明内容】

〈新庁舎整備に関するアンケート調査について〉

- ・ 市民4,000人を対象に新庁舎整備に関するアンケート調査を行う。

対象者：本市在住の15歳以上の市民から無作為抽出。

回答期限：3月6日（水）必着

回答事項：回答者自身について（年齢、住んでいる地域等）、新庁舎の機能、新庁舎の候補地、自由意見等

発送するアンケートには、下記の資料を同封し、アンケートの参考にしてもらう。

- ・ これまでの主な取り組みをまとめた資料（STEP1～3）
- ・ 第3回市民ワークショップで提供した候補地に関する資料
- ・ 第3回市民ワークショップ（STEP4～5進捗）のまとめ

〈今後の進め方について〉

- ・ロードマップに沿って、今後の進め方について説明。
- ・令和5年度スケジュール案
 - ① 市民4,000人アンケート
 - 2月19日に記者発表。同日、郵便局搬入。
 - 3月6日期限 ⇒ アンケートまとめ
 - ② 職員ワークショップ、アンケート
 - ワークショップ：2月19日実施 ⇒ ワークショップまとめ
 - アンケート：3月上旬実施 ⇒ アンケートまとめ
 - ③ おでかけワークショップ：随時開催
 - ・総合政策会議：機能決定・複数候補地案決定（3月中）
- ⇒ 新庁舎建設特別委員会：機能決定・複数候補地案決定（3月中）
- ・令和6年度スケジュール案
 - ① 複数候補地各種調査（4月～9月） ⇒ 各種調査内容整理まとめ（9月～10月）
 - ② タウンミーティング：市内各地で開催（11月～12月）
 - ⇒ まとめ（12月～1月）
 - ③ 特定団体対象ワークショップ：障がい者・子育て世代・外国人（5月～8月）
 - ⇒ まとめ（8月～10月）
 - ④ おでかけワークショップ：随時開催（4月～8月） ⇒ まとめ（9月～10月）
 - ・総合政策会議：整備地案決定（2月）
 - ・市議会、新庁舎建設特別委員会：整備地決定【議決事項】