

第3次美濃加茂市地域公共交通計画策定期等の変更について

○概要

次期計画となる第3次美濃加茂市地域公共交通計画は、令和7年9月に策定ができるよう調査等を進めていましたが、次の理由により変更いたします。

○理由

第2次美濃加茂市地域公共交通網形成計画の策定期は、令和2年9月であり、そこから5か年の計画という認識であったが、実際には計画期間が令和2年度から令和7年度の6か年となっていたため、第3次美濃加茂市地域公共交通計画の策定期を令和8年3月に先送りにし、計画時期の重複をなくすもの。

また、美濃加茂市地域公共交通活性化協議会の位置付けについて明記していなかったため追記を行うもの。

○変更箇所

1. 策定期の変更

	現行	変更後
策定期	令和7年9月	令和8年3月
(計画期間)	令和7年10月～令和12年9月	令和8年4月～令和13年3月

2. 業務契約期間の変更

策定期の変更に伴い、(株)ティコク加茂営業所との契約期間を以下の通り変更します。変更契約に伴う、金額の変更はございません。

現行の業務契約期間	変更後の業務契約期間
令和6年5月31日 ～令和7年12月27日	令和6年5月31日 ～令和8年3月27日

3. 活性化協議会の位置付けをスケジュールに追記

資料3…想定スケジュール