

令和 8 年度事業計画

○基本目標

本協議会は、地域における住民生活に必要な交通の確保その他旅客利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に向けての活動を積極的に推進します。

また、美濃加茂市地域公共交通計画に基づき、地域住民一体となり、「安心・安全で便利な公共交通をみんなで育み、いつまでも健康で豊かに暮らせるまち」の実現を目指します。

令和 8 年度スケジュール

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
活性化協議会		●			●					●		
運輸支局との関わり			◆					◆		◆		
地域公共交通計画		○			○	○		○		○		
みのかも定住自立圏 公共交通基本構想	■	■				■	■					
あい愛バス ダイヤ編成		□	□		□		□					
A I デマンドバス 本格運行		☆	☆	☆			☆					
利用促進に向けた 取り組み	→											

●活性化協議会

- ・5月 第1回活性化協議会
(内容) 事業報告、事業計画、公共交通計画認定申請、ダイヤ編成、
AI デマンドバス本格運行協議等
- ・8月 第2回活性化協議会
(内容) A I デマンドバス本格運行変更協議
- ・1月 第3回活性化協議会
(内容) 令和 7・8 年度事業評価

※進捗状況により内容に変更が生じる可能性あり

また、必要に応じて協議会（書面表決含む）を開催

◆運輸支局との関わり

- ・6月 道路運送法第4条申請（路線定期運行のダイヤ編成・区域運行開始）
- ・6月 令和9年度地域公共交通計画（フィーダー系統）認定申請の提出
- ・11月 令和7年度公共交通確保維持改善事業費補助金申請
- ・1月 事業評価の提出

○地域公共交通計画

- ・5月 市民満足度調査（あい愛バスの利用しやすさの満足度）
- ・8月 バス利用者アンケート（項目別のあい愛バスに係る満足度）
- ・9月 次年度事業計画の検討
- ・11月 実施状況の確認・評価指標のチェック
- ・1月 補助事業の検証→事業評価の作成

■みのかも定住自立圏公共交通基本構想

- ・4月 昨年度の事業評価、今年度実施事業の確認
- ・5月 担当者会議（以降事業実施）
- ・9月 次年度事業計画の検討
- ・10月 事中評価

□あい愛バスダイヤ編成

- ・5月 活性協（ダイヤ編成協議）
- ・6月 道路運送法4条申請（協議が調っていることの証明添付）
- ・8月～ ダイヤ編成について説明会実施（10カ所を予定）
- ・10月 あい愛バス再編運行開始

☆A I デマンドバス本格運行

- ・5月 活性協（区域運行開始協議）
- ・6月 運賃協議会（パブコメ 5/11～5/29 実施後）
- ・6月 道路運送法4条申請（協議が調っていることの証明添付）
- ・7月 A I デマンドバスプレ運行開始
- ・10月 本格運行に伴う車両変更及びスポンサー停留所の追加

△利用促進に向けた取り組み

- ・出前講座（乗り方講座）の実施
- ・外国人向けの出前講座の実施
- ・あい愛バスに親しむ日開催
- ・市民祭りや駅 Night におけるあい愛バス利用促進イベント開催など
- ・高校生の移動の実態調査