◆想定スケジュール

令和6年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)計画準備		↔										
(2)都市特性と公共交通の現状把握			↔									
①都市特性の把握			↔									
②上位・関連計画の整理			↔									
③公共交通の現状把握			↔									
④公共交通を取り巻く社会経済情勢の変化の整理			↔									
(3)各種ニーズの把握				↔								
①市民アンケート調査及び高校生アンケート調査				↔								
②バス利用実態調査				↔								
③バス利用者アンケート集計及び分析				↔								
④交通事業者ヒアリング					↔							
(4)地域公共交通の課題整理								↔				
①計画目標の達成度評価								↔				
②美濃加茂市における地域公共交通の課題									↔			
(5)地域公共交通計画案の検討										↔		↔
①目指す将来像、基本方針の設定										↔		↔
(6)地域懇談会の開催支援					企	準	実	実	結			
					画	備	施	施	果			
(7)協議会の運営支援										■		
(8)報告書作成												↔
(9)打合せ協議											●	●

令和7年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)地域公共交通計画案の検討	↔											
①計画目標の設定	↔											
②目標を達成するために行う事業及びその実施主体等の検討		↔										
③地域公共交通計画のとりまとめ			↔									
(2)協議会の運営支援			■ 第1回						■ 第2回			
(3)報告書作成								↔				
(4)打合せ協議	●		●			●			●			